

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития дополнительного профессионального образования»**

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель ученого совета

_____ Безлепкин В.В.

От 19.06. 2013 г. протокол № 108

**План мероприятий
по проведению процедуры выборов ректора
ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного профессионального образования»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения мероприятия	Результат по итогам выполнения мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
	1 этап с 19.06.2013 г. по 27.08.2013г.			
1.	Заседание Ученого совета ИРДПО с повесткой дня, включающей вопросы: «О проведении выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития дополнительного профессионального образования» (далее – ИРДПО). «О количественном и персональном составе Комиссии по выборам ректора ИРДПО» (далее - Комиссия). «Утверждение председателя Комиссии» «Утверждение Положения о порядке проведения выборов ректора ИРДПО». «Утверждение плана мероприятий по проведению процедуры выборов».	19.06.2013 г.		
2.	Организация размещения на сайте ИРДПО и в газете объявлений о выборах ректора ИРДПО и сроках подачи документов.	20.06.2013 г.- 01.07.2013 г.		

3.	Работа Комиссии по приему и проверке комплектности предоставляемой кандидатами на должность ректора ИРДПО документации в соответствии с Положением о порядке выборов ректора ИРДПО. Сверка предоставляемых копий документов с подлинными документами. Регистрация кандидатов.	02.07.2013 г.- 14.08.2013 г.		
4.	На основании принятых документов в соответствии с Положением о порядке выборов ректора ИРДПО, составление списка кандидатов на должность ректора и предоставление его на заседание Ученого совета ИРДПО.	14.08.2013 г.- 16.08. 2013 г.		
5.	Согласование с Министерством образования и науки РФ даты проведения конференции по выборам ректора.	до 16.08. 2013 г.		
6.	Заседание Ученого совета ИРДПО по утверждению кандидатов на должность ректора ИРДПО. Утверждение списка кандидатов на должность ректора ИРДПО. Утверждение проектов документов, разработанных Комиссией по выборам ректора. Утверждение норм представительства и квот от научно-педагогических работников, других категорий работников. Принятие решения о дате проведения выборов ректора ИРДПО.	26.08.2013г.- 27.08.2013г.		
	2 этап с 27.08.2013 г. по 31.08.2013 г.			
1.	Доведение до сведения коллектива ИРДПО информации о кандидатурах и даты проведения конференции ИРДПО. Размещение на сайте ИРДПО списка кандидатов на должность ректора ИРДПО и тезисов их программ.	27.08. 2013 г.		

2.	Оказание содействия кандидатам на должность ректора ИРДПО в организации встречи с работниками ИРДПО.	27.08.2013 г.- 28.08.2013 г.		
3.	Проведение процедуры избрания делегатов на конференцию ИРДПО.	27.08.2013 г.- 29.08.2013 г.		
4.	Подготовка к проведению конференции ИРДПО: – подготовка списка делегатов на конференцию; – подготовка явочных листов; – изготовление бюллетеня для тайного голосования на выборах ректора; – изготовление форм протоколов мандатной и счетной комиссий; – подготовка других документов; – инструктаж сотрудников для регистрации делегатов; – подготовка зала (кабины, урны).	27.08.2013 г.- 29.08.2013 г.		
5.	Проведение конференции. Контроль за соблюдением Положения о порядке выборов ректора ИРДПО.	30.08.2013г.		
6.	Подготовка документов конференции по выборам ректора ИРДПО для представления их в Министерство образования и науки Российской Федерации.	В течение 3 дней после Конференции		

Ученый секретарь
